



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

25.10.2013г.

№ 284

г.Лебедянь

Об утверждении Плана-графика мероприятий
по подготовке и проведению ЕГЭ
в Лебедянском муниципальном районе в 2014 году

С целью обеспечения эффективной деятельности отдела образования и образовательных учреждений Лебедянского муниципального района по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2014 году, повышения открытости процедуры ЕГЭ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ (далее План-график) (приложение).
2. Заместителю начальника отдела образования (Г.Н. Климонтова), директор МБУ КИРО и РО (Н.Э. Захарова):
 - 2.1 Обеспечить исполнение мероприятий Плана-графика по подготовке и проведению ЕГЭ на территории Лебедянского муниципального района в 2014 году, в соответствии с компетенцией и полномочиями отдела образования.
 - 2.2 Обеспечить координацию деятельности общеобразовательных учреждений и контроль реализации мероприятий Плана-графика.
 - 2.3 Довести План-график мероприятий до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.
3. Директору МБУ КИРО и РО (Н.Э. Захарова) в целях информационного сопровождения государственной итоговой аттестации, в том числе и в форме ЕГЭ, обеспечить размещение Плана-графика на официальном сайте отдела образования.
4. Руководителям образовательных учреждений:
 - 4.1. Довести План-график мероприятий до сведения участников образовательного процесса.
 - 4.2. Обеспечить исполнение Плана-графика мероприятий в соответствии с компетенцией и полномочиями общеобразовательных учреждений.

- 4.3. Скорректировать план мероприятий общеобразовательного учреждения по подготовке выпускников 11(12)-х классов к ЕГЭ с учётом Плана-графика мероприятий.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования администрации Лебедянского муниципального района

 Н.Ф. Куликова

Исп.:
Г.Н. Климонтова
5-22-02

1.	Участие в работе семинара, посвященного организации и проведению ЕГЭ в 2014 году	октябрь - 2013 - июль 2014	Климонтова Г.Н.
2.	18 утверждения Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в Лебедянском муниципальном районе в 2014 году	октябрь 2013	Климонтова Г.Н.
3.	19 проведение и проведение в 2014 году экзаменов выпускников 11-х и 12-х классов общеобразовательных учреждений в 2014 году	ноябрь 2013	Климонтова Г.Н.
4.	20 проведение районных конкурсов «Ученик года» в 11(12)-х классах	ноябрь 2013	Климонтова Г.Н.
5.	21 участие в ЕГЭ выпускников 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений Лебедянского муниципального района	май - июль 2014	Климонтова Г.Н.
6.	22 участие в работе районного семинара по подготовке и проведению ЕГЭ в Лебедянском муниципальном районе	май - июль 2014	Климонтова Г.Н.
7.	23 участие в работе семинара по подготовке и проведению ЕГЭ в Лебедянском муниципальном районе	июль 2014	Климонтова Г.Н.
8.	24 участие в работе семинара по подготовке и проведению ЕГЭ в Лебедянском муниципальном районе	июль 2014	Климонтова Г.Н.
II. Методические мероприятия			
9.	Создание базы методических материалов в сети Интернет	декабрь 2013 - май 2014	Климонтова Г.Н.
10.	Создание базы методических материалов в сети Интернет	декабрь 2013 - май 2014	Климонтова Г.Н.
11.	Создание базы методических материалов в сети Интернет	декабрь 2013 - май 2014	Климонтова Г.Н.
12.	4 исполнение обязанностей заместителя директора и преподавателя ОБУ в период работы в ОУ по подготовке обучающихся к экзаменам	август 2013 - январь 2014	Климонтова Г.Н.
13.	Проведение районных конкурсов «Ученик года» в 11(12)-х классах	ноябрь 2013	Климонтова Г.Н.
14.	Проведение районных конкурсов «Ученик года» в 11(12)-х классах	ноябрь 2013	Климонтова Г.Н.

Приложение
к приказу отдела образования
Лебедянского муниципального
района от 25.10.2013г. № 284

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ
в Лебедянском районе в 2014 году (муниципальный уровень)

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки исполнения</i>	<i>Ответственные исполнители</i>
I. Подготовка нормативных документов			
1.	Издание приказов, связанных с организацией и проведением ЕГЭ в 2014 году:	октябрь 2013 – июнь 2014	Климонтова Г.Н.
2.	- Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в Лебедянском муниципальном районе в 2014 году	октябрь 2013	Климонтова Г.Н.
3.	- О подготовке и проведении в 2014 году государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений в 2014 году	ноябрь 2013	Климонтова Г.Н.
4.	- О проведении репетиционного тестирования обучающихся 9-х и 11(12)-х классов	ноябрь 2013	Климонтова Г.Н.
5.	- Об участии в ЕГЭ выпускников 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений Лебедянского муниципального района, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно	апрель - май 2014	Климонтова Г.Н.
6.	- О порядке предоставления оперативной информации о явке участников и организаторов ППЭ на ЕГЭ	май – июнь 2014	Климонтова Г.Н.
7.	- Об участии в проведении ЕГЭ в дополнительные сроки	июнь 2014	Климонтова Г.Н.
8.	Подготовка инструктивных и разъяснительных писем в общеобразовательные учреждения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ в 2014 году	в течение года	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
II. Методическое и кадровое обеспечение			
9.	Создание банка методической литературы и материалов по вопросам ЕГЭ.	сентябрь 2013 – май 2014	Захарова Н.Э.
10.	Семинары для учителей-предметников «Итоги ЕГЭ в 2013г. Проблемы, задачи на 2014г.»	ноябрь 2013 – март 2014	Захарова Н.Э. Рукв. РМО
11.	Совещание по согласованию и подбору педагогических кадров-претендентов в предметные комиссии Липецкой области	до 01.02.2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
12.	Совещание-семинары заместителей директоров и руководителей ОУ «Система работы в ОУ по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Опыт работы».	ноябрь 2013 – январь 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
13.	Проведение муниципальных тренировочных тестирований в форме и по материалам ЕГЭ.	ноябрь 2013 – февраль 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
14.	Проведение школьных репетиционных тестирований по предметам ЕГЭ	по графикам ОУ	Рукв. ОУ

15.	Семинар-совещание «Медико-психологическое сопровождения выпускников с ограниченными возможностями здоровья при подготовке и в процессе проведения ЕГЭ»	февраль 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
16.	Участие в семинаре-совещании в УОиН для лиц, курирующих проведению ЕГЭ в МОУО «Особенности ЕГЭ в 2014 году»	март 2014	Климонтова Г.Н.
17.	Организация работы по подбору кадров для работы в качестве организаторов на ППЭ.	до 01.03.2014	Климонтова Г.Н.
18.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2014 году (по отдельному графику)	март-май 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
19.	Организация участия в вебинарах для организаторов ППЭ, проводимых УОиН	по графику УОиН: март-апрель 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
20.	Подготовка и проведение совещаний заместителей руководителей и руководителей общеобразовательных учреждений, курирующих вопросы подготовки и проведения ЕГЭ: – о подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12)-х классов в форме ЕГЭ в 2014 году; – о нормативном правовом обеспечении проведения ЕГЭ; – об изменениях в КИМах ЕГЭ-2014; – о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12)-х классов в форме ЕГЭ; – о правилах заполнения экзаменационных бланков; – о результатах ЕГЭ; др.	в течение года	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
21.	Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ 2014 года по общеобразовательным предметам.	до 15.07.2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э. Рукв. ОУ
III. Организационное обеспечение			
22.	Организация взаимодействия с УОиН Липецкой области, ЦМОКО, РЦОИ, ГЭК по вопросам организации и проведения ЕГЭ	в течение года	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
23.	Индивидуальное консультирование по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ	октябрь 2013 – июнь 2014	Климонтова Г.Н.
24.	Сбор и анализ информации: - о количестве выпускников, участвующих в ЕГЭ в 2014 году; - об участниках ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья; - об участниках ЕГЭ, сдающих экзамены досрочно.	декабрь 2013	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
25.	Формирование муниципальной базы выпускников, сдающих ЕГЭ, в том числе в досрочный период.	до 01.03.2014	Климонтова Г.Н. Рукв.ОУ
26.	Организация пункта приема заявлений на участие	до 01.03.2014	Климонтова Г.Н.

	в ЕГЭ. Сбор заявлений выпускников прошлых лет и обучающихся профессиональных образовательных организаций на участие в ЕГЭ.		
27.	Разработка транспортных схем доставки контрольно-измерительных материалов в пункты проведения экзаменов из РЦОИ и обратно.	апрель 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
28.	Создание условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с установленными требованиями.	май-июнь 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э. Рукв.ОУ
29.	Совещание «Готовность муниципалитета к проведению ЕГЭ в 2014 году».	апрель 2014	Климонтова Г.Н.
30.	Организация пункта выдачи пропусков на ЕГЭ выпускникам прошлых лет, выпускникам и обучающимся профессиональных образовательных организаций.	май 2014	Климонтова Г.Н.
31.	Организация ознакомления участников ЕГЭ с результатами экзаменов.	июнь 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
32.	Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ участникам экзаменов.	июнь-июль 2014	Климонтова Г.Н.
33.	Совет отдела образования «Итоги государственной итоговой аттестации в Лебедянском муниципальном районе в 2014 году»	июль 2014	Климонтова Г.Н.
34.	Мониторинг образовательных достижений выпускников (высокобальников, медалистов)	до 01.07.2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
IV. Информационное сопровождение			
35.	Сопровождение страницы «Итоговая аттестация» официального сайта отдела образования.	октябрь 2013 – июль 2014	Захарова Н.Э. Климонтова Г.Н.
36.	Организация информирования выпускников текущего года, выпускников и обучающихся профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ	в течение года	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
37.	Организация работы «горячей линии ЕГЭ».	октябрь 2013 – июль 2014	Захарова Н.Э. Климонтова Г.Н.
38.	Подготовка информации для СМИ.	октябрь 2013 – июль 2014	Захарова Н.Э. Климонтова Г.Н.
39.	Организация и проведение муниципального родительского собрания «ЕГЭ в Липецкой области: возможности и риски»	по графику УОиН	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
40.	Подготовка аналитического отчета об итогах проведения ЕГЭ в Лебедянском муниципальном районе в 2014 году.	до 01.09.2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
41.	Сбор и анализ информации об итогах трудоустройства выпускников 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений.	август-сентябрь 2014	Захарова Н.Э.
V. Координация и изучение деятельности образовательных учреждений			
42.	Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ.	декабрь 2013 – июнь 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
43.	Контроль деятельности общеобразовательных учреждений по соблюдению прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к проведению ЕГЭ.	февраль 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.

44.	Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по информационному обеспечению ЕГЭ.	декабрь 2013 –май 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
45.	Контроль наличия на сайтах общеобразовательных учреждений актуальной информации о ЕГЭ и своевременностью её размещения.	декабрь 2013 - май 2014	Захарова Н.Э.
46.	Контроль деятельности общеобразовательных учреждений по соблюдению прав выпускников в процессе подготовки и проведения и ЕГЭ (информационное обеспечение, выдача пропусков, информирование о результатах ЕГЭ, выдача свидетельств, др.)	март-июнь 2014	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
47.	Контроль готовности пунктов проведения экзамена к ЕГЭ.	май – июнь 2014	Климонтова Г.Н.
48.	Организация внутришкольного управления подготовкой выпускников 11(12)- классов к ЕГЭ	в течение года	Климонтова Г.Н. Захарова Н.Э.
VI. Межотраслевое взаимодействие			
49.	Подготовка и направление информационных писем об обеспечении порядка на ППЭ и медицинского сопровождения в период проведения ЕГЭ (ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», МО МВД России «Лебедянский»).	до 15.05.2014	Климонтова Г.Н.